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LĒMUMS Nr.357 

Par aizņēmuma ņemšanu 

 prioritārā investīciju projekta  

”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” 

 īstenošanai          
 

Aizkraukles novada pašvaldībā 2022.gada 3.februārī saņemta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - VARAM) vēstule Nr.1-132/868 “Par valsts 

budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro projektu īstenošanai”, ar kuru pašvaldība informēta 

par iespēju saņemt valsts  budžeta aizdevumu pašvaldībai ne vairāk kā diviem noteiktiem 

prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, 

kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 12.decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” pašvaldības aizņēmuma saņemšanai nepieciešams 

domes lēmums.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 4.punktu, 

pašvaldībām ir iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu ne vairāk kā diviem noteiktiem 

prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam 

ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022.gadā 1 000 000 euro apmērā, ievērojot 

šādus nosacījumus: 

a)  ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par 

attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai; 

b)  aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu 

citos investīciju projektos.  

Iesniedzot investīciju projektu izvērtēšanai VARAM jāievēro:   

1) investīciju projektam ir jābūt iekļautam pašvaldības attīstības programmas 

investīciju plānā; 

2) maksimālā pašvaldības aizņēmumu summa nedrīkst pārsniegt 1 000 000,00 EUR; 

3) aizņēmumu var izņemt tikai 2022.gadā; 

4) aizņēmumu nepiešķir pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai 

citos investīciju projektos. 

Projekta realizācija uzsākta 2021.gadā, taču laikapstākļu dēļ, kuru iespaidā iestājās 

tehnoloģiskais pārtraukums, būvdarbi netika pabeigti. Atklāta konkursa rezultātā būvdarbu līgums 

noslēgts ar SIA “BUILDIMPEKS” ar līgumcenu 299 988.60 EUR. 

2022.gada 29.martā  Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „BUILDIMPEKS”, Reģ. Nr.40103376961, adrese: Rīga, Ieriķu iela 15 k-2, LV-1084, 

iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 29.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/10) 

līgumcenas pārskatīšanu un būvdarbu apturēšanu Līgumā Nr.6.2/21/5 (“Par Daugavas pastaigu un 

izziņas takas izbūve un atjaunošana”), kurā tiek sniegta informācija par objektīvi būtiskiem 

apstākļiem, kas šobrīd ir atklājušies būvniecības nozarē un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu 

izpildi. 

Pēc SIA "BUILDIMPEKS” veiktajiem aprēķiniem, lai pabeigtu iesāktos būvdarbus, 

nepieciešams papildus finansējums 66 537.37 EUR 
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(sešdesmit  seši   tūkstoši  pieci  simti  trīsdesmit  septiņi euro un 37 centi) apmērā. Atlikušo Darbu 

vērtība sastāda 282 478.02 EUR (divi  simti  astoņdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi 

euro un 02 centi), bet, ņemot vērā šī brīža tirgus cenas, atlikušo Darbu vērtība ar esošo 

sadārdzinājumu sastāda 349 015.39 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši piecpadsmit euro un 

39 centi). Atlikusī maksājamā summa veidojas 298 973.40 EUR 

(divi  simti  deviņdesmit  astoņi  tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 40 centi). 

Tādējādi veidojas, ka darbu pabeigšanai pašvaldībai nepieciešami 361 060.97 EUR 

(trīs simti  sešdesmit viens tūkstotis sešdesmit euro, 97 centi), tai skaitā pievienotās vērtības 

nodoklis. Neieskaitot būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas 18 029.00 EUR apmērā. 

Līguma summas palielinājums  saistīts ar iepriekš neparedzamiem apstākļiem. Saskaņā ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu karadarbība Ukrainā, kā arī  cenu straujš pieaugums, 

preču un būvmateriālu  nepieejamība ģeopolitiskās situācijas un pasaulē esošo norišu sakarā ir 

uzskatāmi par apstākļiem, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt. 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10.panta otrās daļas 4.punktu,  

Ministru kabineta 2019.gada 12.decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” un Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028.gadam 

Investīciju plāna 60-2.punktu “Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”,  atklāti 

balsojot: ar 10 balsīm “Par” (Evija VECTIRĀNE, Andris ZĀLĪTIS, Uģis RUBENIS, Anita 

OSTROVSKA, Einārs ZĒBERGS, Mārtiņš DAĢIS, Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS, Uģis 

RUBENIS, Uldis DZĒRVE), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: 

1. Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai prioritārā 

investīciju projekta pieteikumu “Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”. 

2. Ņemt aizņēmumu ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 361 060.97 EUR 

(trīs  simti  sešdesmit viens tūkstotis sešdesmit euro un 97 centi) investīciju projekta  

“Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai ar izņemšanu 

2022.gadā. 

2.1. aizņēmuma apmērs – likmi 361 060.97 EUR 

(trīs  simti  sešdesmit  viens  tūkstotis  sešdesmit euro un 97 centi); 

2.2. aizdevējs – Valsts kase; 

2.3. ņemt vidēja termiņa aizņēmumu uz 20 (divdesmit) gadiem ar atlikto pamatsummas 

maksājumu uz 2 gadiem; 

2.4. aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Aizkraukles novada pašvaldības budžets. 

3. Aizkraukles novada 2022.gada budžetā paredzēt būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas 18 029.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro un 00 centi). 

4. Atzīt par spēkā neesošu Aizkraukles novada domes 17.03.2022. lēmumu nr.137 

(sēdes  protokols Nr.6., 19.p.)  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam 

Kasparam SNIEDZĪTIM. 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētāja 

vietnieks tautsaimniecības un 

vides jautājumos  

 
A.Zālītis 

 


